TRAPALAR | NORRTALJEVIKEN: EN KLIMATSMART
JORDFORSTARKNING

Olle Kvick A, Tomas Tornkvist B, Lukas Rust ©
A Geoteknologi Sverige AB

B Geoskills AB

©Mitta AS

Foredragshallare: Olle Kvick, Tomas Tornkvist

Abstract

I en samverkansentreprenad mellan NCC och Norrtdlle Kommun for
exploatering och utbyggnad av Norrtédlle Hamn stod man i ett av
delmomenten infér en utmaning nér det géllde att etablera en utfyllnad i
Norrtaljeviken for att etablera ett nytt parkomrade samt skapa en
dagvattendamm. Omradet som skulle fyllas hade en botten bestaende av upp
till 15 meter gyttjig lera med extremt lag odranerad skjuvhallfasthet (2-12
kPa) som Overlagrade lermordan ner till totalt 35 m djup. For att hantera
sattningar och stabilitetsproblem vid utfyllnaden Gvervégdes ursprungligen
masstabilisering eller kalk-cementstabilisering i projektets systemhandling
och miljédom.

Av produktionstekniska, miljoméssiga och ekonomiska skél valde man istéllet
att implementera en innovativ och hallbar 16sning i form av latt bankpalning
med trapalar. Trapalarna utfordes som kohesionspalar och hade ett
ovanliggande lastférdelande lager av krossmaterial forstarkt med geotextil
eller geonat.
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ur 1. Insrlatin av rapalar'
Under projektets planeringsfas genomfoérdes provpalning, som snabbt visade
pa lovande resultat genom en snabb tillvaxt av barighet. Detta méjliggjorde en
optimerad produktionsplan och tillat tidig belastning av palarna, vilket i sin

tur mojliggjorde en snabbare expansion av omradet vid Norrtéljeviken.
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Figur 2. Resultat fran provpalning som visat hallfasthetstillvaxten fran 4 dygn
till 60 dygn.



| samband med provpalningen uppkom idén att optimera palarnas barformaga
ytterligare genom l6pande statisk provbelastning, dar en specifik matmetod
utvecklades for projektet. Genom att kontinuerligt verifiera den geotekniska
barformagan kunde ca 25% av de ursprungligt planerade trapalarna
elimineras, vilket resulterade i bade en ekonomisk och miljomassig vinning.
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Figur 3. Statisk provbelastning av trapale.

Sammanlagt installerades cirka 10 000 trapalar med en total langd pa 110 000
meter. Under installationsfasen foljdes portrycksnivaerna noggrant med
matningar for att sakerstélla den 6nskade totalstabiliteten i omradet.

Metoden att anvanda trapalar som jordforstarkning ar en enkel, tidseffektiv
och miljovanlig metod som boOr Overvdgas i storre utstrackning. De
installerade trapalarna binder koldioxid i marken, jamfort med alternativa
metoder som bankpalning eller KC-stabilisering, som orsakar betydande
koldioxidutslapp vid installation, utvinning och tillverkning.

Vi vill med denna presentation inspirera till att vaga tanka innovativt for att
pa sa satt bidra positivt till bade milj6, samhallsekonomi och
grundlaggningsbranchen.



